


Nome attività Durata

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 65 g

Allestimento di cantiere 2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 11 g

Demolizione di pareti divisorie in forati, ctg o pareti mobili 3 g

Rimozione di impianto elettrico (ove necessario) 2 g

Rimozione di impianto termo-meccanico (ove necessario) 2 g

Rimozione di impianto idraulico (ove necessario) 2 g

Rimozione di pavimenti interni e zoccolini 5 g

Rimozione di massetto (ove necessario) 5 g

Rimozione di pavimenti esterni (ove necessario) 2 g

Rimozione di cotrosoffittature intonaci e rivestimenti interni 3 g

Rimozione di serramenti esterni, saracinesca 1 g

Rimozione di serramenti interni 1 g

OPERE INTERNE ED ESTERNE 52 g

Realizzazione di divisori interni in muratura 3 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 2 g

Apertura e chiusura al grezzo di tracce 5 g

Realizzazione di pareti, contropareti e placcaggi in cartognesso 11 g

Realizzazione di controsoffitti, velette in cartongesso e botole ispezione5 g

Posa di pareti divisorie modulari 1 g

Formazione di massetto per pavimenti interni (ove necessario) 2 g

Formazione di lisciatura per pavimenti interni 3 g

Posa di pavimenti per interni (gres) 6 g

Posa di rivestimenti interni (gres) 3 g

Posa di pavimenti per esterni in masselli 2 g

Posa di zoccoloni interni in legno o similari 3 g

Posa di serramenti interni 3 g

Posa di serramenti esterni 3 g

Riposizionmento di porte per esterni 1 g

Tinteggiatura di superfici interne 7 g

Pitturazionie porte 2 g

Posa pellicola adesiva 1 g

IMPIANTI 48 g

Realizzazione di impianto elettrico, citofonico, telefonico 10 g

Realizzazione degli impianti speciali e dati 10 g

Posa di scaldacqua elettrico e radiatori elettrici 2 g

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per riscaldamento/condizionamento (cassetta 4 vie)8 g

Realizzazione impianto di aria primaria compresa posa canale esterno per presa d'aria8 g

Posa della macchina di riscaldmanento/condizionamento 2 g

Posa delle macchine di distribuzione (cassetta 4 vie) 2 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario e del gas3 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 3 g
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